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Innledning

Hgsten 2014 ble Sjggutt slippsatt her pd Hardanger Fartgyvernsenter. | utgangspunktet var det
et nytt dekk med nye dekksbjelker og diverse utbedringsarbeider som var oppdraget. Som
alltid dukket det imidlertid ting opp nar vi fikk demontert dekket. Det dreide seg om et stykke
av bjelkevegeren i SB side som matte skiftes sammen med et stykke spant og det dreide seg
om noen forsterkningsbjelker (slanger) i hekken som det var rate og lut- rate i.

I tillegg var baten plaget av lekkasjer under gange, sannsynligvis forarsaket av vibrasjoner fra
semidieselen. Problemet ble ikke mindre av at alle hudplankene var (er) skjgtet innen for et
omrade pa halvannen meter ved motoren. Derfor gnsket eieren Terje Midttun, i samrad med
oss, a legge i innvendige forsterkninger, sakalte maskinromslanger, som reduserte
statfordelingsproblematikken utvendig.

Ved en annen anledning er det da et gnske a skifte en del hud utvendig for a fa en bedre
stgtfordeling og dermed fa et stivere skrog.

Kort Historikk

Sjegutt ex. Symra, ex. Sjggutt, ex. Svanholm, ex. N.N, ex. Simla, ex. Loksnes, ex.
Balatanskjer, ex. Terje er bygget 1921 i Mauranger som klinkbygget kutter pa 35 fot med en 8
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hk Stabil. Baten var i fiske med en rekke forskjellige eiere fram til 1953 hvor den ble stroket i
fiskemerkeregisteret. | 1954 ble baten bygget om ved Adnanes Skipsbyggeri. Her ble den
forlenget til de navaerende 39 ¥ fot og bygget om til kravell. Det ble ogsa laget nytt styrehus
og satt inn en brukt 24 hk Rapp.

Pa begynnelsen av 1970- tallet ble det satt inn en 20 hk Rubb som star i baten i dag. Samtidig
ble det satt pa stalmaster og styrehuset ble bygget om etter den samme lest som far
ombyggingen i 1954. 1 1993 ble baten tatt ut av fiske og i 2004 kjgpt av navaerende eier.
Sjggutt er vernet av Riksantikvaren i 1993 utgave.

Tekniske data

Lengde 11,64 meter

Bredde 3,23 meter

Dybde i rommet 1,44 meter

Byggemateriale Furu pa furu

Festemidler Galvaniserte spiker og bolter

Balast ca. 3 tonns innvendig bly balast i 14 kg. barer i benker
Kjenningssignal LM2237

Demontering

Styrehus

Demontering av styrehus og utstyr ble i stor grad foretatt av eieren. Selve styrehuset ble lgftet
av pa slippen sammen med stalmasten fremme og utstyr som tanke, startluftflasker m.m.
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Styrehuset lgftes av med traverskranen pa slip
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pen. Pa forhand er dekksbjelker og dekk kuttet over og
forbindelser til maskinen som mangvrering og eksos er demontert.

Dekket

Etter at styrehus og master var fjernet kunne rivingen av dekket begynne. For ikke at baten
skulle miste fasong ble den grundig stettet opp utvendig og det ble satt to lastestropper
mellom rekkestgttene over dekk.
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Dekket rives. Vi ser lukekarmen i forgrunnen. Akter, i tyrbord side, ser vi dieseltanken.

Slangene

Det viste seg, som nevnt i innledningen, at slangene i hekken var angrepet av lutrate. Vi
besluttet a skifte disse, ikke minst fordi det ville bli nesten umulig a skifte dem senere etter at
det nye dekk var lagt.. Det viste seg at det var noen korte slanger under de gverste slangene.
Disse var sterk angrepet av rate men denne hadde heldigvis ikke bredt seg til hud og stevn.
Ogsa stilken var kraftig angrepet av lut- rate men bare i toppen. Lenger nede var stilken kun i
liten grad angrepet og vi valgte derfor ikke a foreta oss noe her.



Ratten hovedbjelke
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SIangen‘e i hekken var aingrepet av lut- rate (det trevlete partiet foran rorhylsen).
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Slangene under de gverste slangene var sterkt angrepet av rate



Stilken var kraftig angrpet av lutrate toper;-.
stilken var brukbar.
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Men etter at vi hadde demontert slangene kunne vi se at

Bjelkeveger og spant
Bjelkevegeren i styrbord side var rétten flere steder.
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Et av stedene bjelkevegeren var darlig.

Maskinromslangene
Det var ngdvendig a skjare en del garnering bort for a fa plass til maskinromslangene.
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En del garnering er skaret bort for & fa plass til maskinromslangene. Vi ser at en del spanter er stot i
slaget. Ogsa her vil maskinromslangene gi gkt styrke.

Gjenoppbygging

Slangene i hekken

Etter at ha demontert slangene i hekken og alle boltene og jernplatene der, ble nye under og
overslanger tilpasset. Fgr montering ble treverket smurt med Boracol og tjeret. Jernplaten ble
sannblast og overflatebehandlet pa nytt hos Lid Jarnindustrier.
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Slangene i hekken. Vi ser rorstammen som stikker litt over rorhylsen
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Maskinromslanger

Slangene i maskinrommet ble dimensjonert litt under de danske dimensjonsregler for
fiskekuttere. Reglene her sier at slangenes samlede tverrsnittareal skal veere 11/2 ganger
tverrsnittarealet av kjglsvinet. Det vil i vart tilfelle si at slangene ble ca. 200 x 70 mm i
tverrsnitt. Lengden var omkring 5 meter og spisset i endene bade pa bredden og i tykkelsen.
Dermed ble slangene lettere & baye pa plass ogsa uten a belaste konstruksjonen ungdvendig.
Samtidig fikk vi maksimal styrke der hvor det trengtes, ved motoren. Slangene ble feste med
12 mm bolter, en i hvert spant, med hoved litt undersenket i hudplankene.

9 X ~ RGN
‘ : . c %/ ;\\.

Maskinromslangene i bunnen av fartgyet. | hekken sees jernbeslagene pa hekkslangene.
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Dekket

Etter rivingen av dekk og dekksbjelker ble det klart at ca. 4 meter av bjelkevegeren i SB side
matte skiftes. Det gjorde vi ved & laske inn et stykke og sa bolte dette sasmmen med den gvrige
vegeren. | forbindelse med skiftingen av vegeren ble det ogsa skiftet et stykke spant.

Ny bjelkeveger. Det nye spantet skimtes bak vegeren.

Et av problemene med det gamle dekket var at dekksbjelkene var seget noe sammen. Derfor
var det en del av jobben a gjenopprette bjelkebukten pa de nye bjelkene. Akter er imidlertid
dekket noe flatt, men det er gitt av hekkens utforming. Hovedbjelkene maler ca. 125 x 130 ( B
X H, starste mal), kravellene ca.125 x 115 mm og stikkbjelkene ca.115 x 105 mm.

Hovedbjelkene og stikkbjelkene er boltet fast med en 10 mm stukkbolt i bjelkevegerne.

10 mm stukkbolt gjennom enden av bjelken og ned i bjelkevegeren.
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Bjelkelaget legges.
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Detaljer i nedsvalingen av kravellene.

Da bjelkelaget var lagt ble det montert 4 stk. horisontale kne, to pa hver hovedbjelke i
henholdsvis forkant og akterkant av styrehuset. Kneene ble boltet fast med to bolter gjennom
h.h.v. dekksbjelke og spant/ hud. I enden av kneet ble dette fastgjort med en skipsspiker.
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Skandekket ble lagt i ca. 14 cm. bredde og i 2 tommers tykkelse. Det ble boltet gjennom
fyllstykkene, hvorav mange var nye, med 2stk. 12 mmm galvaniserte Klinkbolter i hvert
fyllstykke. Skandekket ble ogsa spikret ned i dekksbjelkene.

Skandekket er boltet gjennom hud og gverste bordgang (fyllstykkene ligger pa innsiden av gverste
bordgang).

Etter skandekket var lagt ble planken som det skulle lages hakk i lagt. Den ble ganske lik
skandekket i fasong men sluttet ved den akterste statten med pullert. Etter hakeplanken var
lagt ble det laget hakk i denne men kun akter, i alt 4 hakk. Fremme sluttet dekket jo i samme
bredde som midtskips og derfor var det ikke behov for at det rette dekket skar inn i
hakkeplanken. Helt akter var det heller ingen kakeplank da dekksplankene sluttet mot
skandekket i en grei vinkel.

Det gamle dekket var lagt pa en noe annen mate men ga i resultat noen merkelige ytterste
dekksplanker og i det hele tatt et noe uryddig inntrykk.
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Dekket kommer pa plass.
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Ryggen hviles. Havard som var bas driver dekk.
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@ystein skraper dekket.

Skott

Mellom rommet fremme og maskinrommet ble det laget et skott av 29 x 115 mm furuplank
med not og fjar. Skottet ble spikret i garneringen og i dgrkbjelken. Under dagrkbjelken ble det
lagt en kloss som 13 an mot kjglsvinet for at trykket fra dekket kunne overfares til kjglsvinet. |
skottet ble det laget en dar i styrbord side, ca. 50 cm. bred

Innredning

Det var ikke mye innredningsarbeider som HFS skulle gjere. Det besto i & montere de
eksisterende benke, lage nytt arbeidsbord babord akter og lage nye krybber til luft og
dieseltankene. I tillegg laget vi ekstra understattinger til bjelkene hvor styrehuset sto pa.
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Benk fremme i rommet pabegynt.

Krybbe til lufttankene og understatting av dekket




Styrehuset

Styrehuset krevde en rekke reparasjoner. Etter demonteringen kunne vi se at det var
ngdvendig at reinskjeere underkanten av keisingen da denne var noksa morken. Som
erstatning for det vi skar av limte vi pa i underkanten av keisingen igjen men samtidig la vi pa
5 c¢m. Slik blir det mulig & demontere toppen pa motoren uten a rive dekket inne i styrehuset
eller fjerne pinboltene i sylinderen. Styrehuset var eller i ganske god stand bortsett fra fronten
som matte skiftes og noen planker i derken i styrehuset. Det ble ogsa en del spunsing av en
rekke smaskader samt ny drypp kantlist under taket og nytt takpapp.

Fronten og seerlig fundamentet fremme var darllg og matte skiftes.

Vi skar den nederste delen av panelet, dels fordi noen av endene var réatne, dels for a sjekke
fundamentet under panelet var rattent. Det var det heldigvis ikke. Som erstatning for den
delen av panelet som vi skar av satte vi inn en list med dryppkant som fremover vil beskytte
fundamentet mot regnvann.
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Fronten pa styrehuset. Vi ser rennen (tjaeret) som samler opp og leder eventuelt vann fra vinduene ned i
kobberrgrene (der hvor pinnene sitter) under som da farer vannet ut av siden av styrehuset. Under rgrene

ser vi nytt dekk pa ruffen og nytt fundament i fronten av styrehuset.
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Styrehuset lgftes pa plass. Vi ser at det er limt pa i underkanten av keisingen. Vi ser ogsa den nye fronten
og listene i underkanten av panelet.
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Det er lagt takpapp pa styrehuset.
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Mekanisk og teknisk

Da styrehuset var forhgyet noe og samtidig var kommet 10- 20mm lenger frem var det
ngdvendig a gjgre noe med eksosanlegget til motoren, det matte forlenges og vinkelen pa
rgret under dekk matte endres noe. Samtidig satt eksosrgret bare lgst i eksosflensen pa
motoren da gjengene var gdelagt bade pa raret og pa flensen. Vi fikk derfor dreid en ny
rgrstump med gjenger. Rerstumpen ble s med makt dreid ned i flensen slik at den satt
skikkelig fast. Eksosrgret matte da sveises sammen under dekk da det var flenser i begge
ender og raret skulle tres gjennom et hull i dekket.

Flense med gjenget rgrstump som er skrudd ned i flensen. Delene sveises sammen under dekk nar den

lange biten er tredd gjennom hullet i dekket.
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Rgret montert
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Eksosrgrsflensen pa oversiden av styrehustaket

Etter prevekjering i juni maned viste det seg at taket beveget seg opp og ned i takt med
motoren. Arsaken var at flensen pé eksosgjennomfaringen buttet an i taket. Dette hadde ikke
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tidligere veert et problem fordi eksos rgret satt Igst an i eksospotten (kanskje gjengene her var
blitt gdelagt nettopp av samme arsak). Vi laget da et litt stgrre hull til gjennomfaringen og
problemet var lgst.

Rorkult og styring

Den gamle rorkulten var klein og darlig laget. Vi laget en ny. Innfestingen pa rorkulten ble
gjort ved a slipe rorkulten firkantet og sa sveise jernstykker sammen pa stedet slik at de
dannet i firkantet hull. Kjettingrarene matte fornyes til like med kjettingen.

Rorstammen er slepet i firkant. Det sveises firkantstal pa rerkulten slik at den passer helt til rorstammen
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Rorkulten m de med f|rkaet hull.

Nye rar til kjettingen fra rorkulten og til rattet.
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Rorkult med stoppere, blokker, kjetting og kjettingrar

Etter prevekjaring viste det seg at det var en slak i kjettingen som ikke kunne tas opp ved a
stramme disse. Slakken skyldtes at rorkulten gikk for langt frem i forhold til festepunktene til
kjettingblokkene. Ved & korte rorkulten slik at denne og kjettingen beskrev en mer rett linje
nar roret ble dreid var problemet Igst.

Annet

Fordi stgtene i bunden stort sett var samlet under maskinen og eieren til stadighet hadde
problemer med lekkasjer her, tross gjentatte drivinger, satte vi blyboter over der hvor vi mente
de verste lekkasjepunktene var.

=

Blybot i et stat som er rett ved siden av e fundamentsholt.
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Terje oljer skuteside 5.mars 2015

Sjgsetting

Sjesettingen forgikk i fint stille veer den 11. mars. Etter hvert viste det seg dessverre at baten
var lekk, lekkasjen var ca. 60 liter i timen. Derfor matte baten pa land igjen og der visste det
seg at det var en klar lekkasje i nest nederste nat i styrbord side under maskinen. Vi drev et
stykke av natet opp igjen og sparklet over med Farm. Det viste seg at det ogsa var en mindre
lekkasje i hekken. Her ble det derfor rabattet og drevet noen nater.
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Sjggutt taues til flytebryggen etter sjgsettingen
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De som var }ned pa restauréringen av Sjegutt. Fra venstre: Prosjektlede Karsten Mhl, smed Seppe
Lehembre, bas Havard Gjerde, batbygger @ystein Andersen, batbygger Rainar Pawlack og mekaniker
Svein Skar. Foto: Terje Midtun.
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